

تعديل بسيط. على أي حساب؟


التشطيب المختلف قد يغيّر موعد التوريد.



تصوّر توضيحي / مثال افتراضي

مثال افتراضي / تغيير تشطيب

البديل أعلى كلفة. وأطول توريداً.



الأصلي جاهز

البديل

+2

+4

مليون د.ع

فرق الكلفة المقدّر

أيام للتوريد

إضافة إلى الموعد الأصلي

الأرقام مختارة للتوضيح، وليست أسعاراً أو عروض موردين.

أثر التوريد ليس تلقائياً أثر التسليم.

أربعة أيام توريد. هل تؤخر المشروع؟

أعمال يمكن تنفيذها بالتوازي



عمل مرتبط ينتظر المادة



سجل أثر التوريد وأثر موعد المشروع
كلّاً على حدة.

من رغبة العميل إلى تعليمات التنفيذ.

أفصل الطلب عن القرار.

01

الطلب

أريد البديل.

الكلية / المدة / فرضيات التقدير

02

القرار

وثق ما تقرّر.

صاحب القرار / مرجعه / تاريخه

وتعليمات التنفيذ المتفق عليها

سجل إداري مقترح. القالب الكامل جاهز للنسخ في الوصف.

طلبات التغيير في بنیان برو.

أثر واضح. ومرجع واحد.

واجهة فعلية / بيانات تجريبية لمثال آخر

إضافة نقطة كهرباء في المطبخ
قيد المراجعة

العميل التجريبي

طلب تجريبي لإضافة نقطة وفق المخطط المعدل، قبل تنفيذ التمديدات.

ردك:
قيد المراجعة مع مهندس المشروع. القيم المعروضة تقديرية وتجريبية.

IQD التأثير المالي: ١٥٠,٠٠٠

التأثير الزمني: 1 يوم

مراجعة وتحديث

راجع التقديرات، واحفظ الرد مع طلب التغيير.

راجع التغييرات. في سياق المشروع.

شاهد بنیان برو بمثال
من طريقة عمل شركتك.



راسلنا لعرض بنیان برو